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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ MÔN: KIẾN TRÚC

Đc: Đường 3-2, Xã Tích Lương, Thái Nguyên. Website: www.xdmt.tnut.edu.vn


 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG

Thi công nhà bê tông toàn khối

1. Nguyên tắc tổ hợp đề bài 

Mỗi đề bài được tổ hợp từ 6 mục: mục 1: chọn từ 1 ->15, mục 2: chọn từ 8 ->16, mục 3: chọn từ 6 -> 12; mục 5: chọn 90->115; mục 6: chọn 600->750; mục 4: chọn Hè , Đông.

Giáo viên giao đồ án: ………………………………………….


Ngày giao đồ án:       ........../................../201.......


Thời gian làm đồ án:...................................................................

Họ tên sinh viên:      ...................................................................

Lớp:                          ...................................................................

2. Đề bài: Lập biện pháp thi công khung nhà theo phương pháp đổ bê tông toàn khối

	Số thứ tự (k)

	
	Số bước (n) 

	
	  Số tầng

	6,7,8, 9,10,11 ,12    
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90/95/100/105/110/115
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)

600/650/700/750

Mùa thi công
Hè/Đông
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Bảng số liệu đề bài
	Phương án (k)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	M

Ó

N

G
	b (m)
	1,8
	1,2
	1,7
	1,4
	1,5
	1,3
	1,2
	1,6
	1,4
	1,8
	1,8
	1,6
	1,4
	1,6
	1,6

	
	a(m)
	A
	2,6
	1,8
	2,4
	2,2
	2,5
	2,3
	2,2
	2,4
	2,2
	2,4
	2,5
	2,5
	2,4
	2,6
	2,2

	
	
	B
	2,8
	1,8
	2,5
	2,4
	2,5
	2,5
	2,4
	2,5
	2,5
	2,6
	2,5
	2,6
	2,4
	2,8
	2,6

	
	
	C
	2,6
	1,8
	2,5
	2,2
	2,5
	2,3
	2,2
	2,5
	2,5
	2,6
	2,5
	2,6
	2,4
	2,6
	2,4

	
	t(cm)
	45
	30
	40
	35
	30
	30
	40
	35
	30
	35
	40
	45
	40
	45
	40

	T

H

Â

N
	B(m)
	4,8
	3,9
	3,6
	3,3
	3,6
	3,6
	3,3
	3,9
	3,9
	3,2
	3,3
	3,8
	4,0
	4,5
	4,0

	
	L(m)
	1
	7,5
	6,8
	6,5
	7,7
	5,0
	5,2
	4,8
	4,2
	5,8
	6,8
	6,2
	7,5
	7,1
	7,2
	6,0

	
	
	2
	5,5
	3,9
	3,5
	4,0
	6,5
	5,6
	7,0
	6,8
	6,7
	3,4
	5,6
	7,2
	5,0
	6,5
	6,0

	
	H1(m)
	3,6
	4,2
	4,2
	3,8
	3,6
	4,2
	4,5
	4,2
	3,8
	4,0
	3,9
	4,2
	4,0
	4,2
	3,9

	
	Ht(m)
	3,6
	4,2
	3,4
	3,4
	3,6
	3,6
	3,4
	3,2
	3,2
	3,4
	3,6
	3,9
	3,8
	4,0
	3,9

	
	Hm(m)
	3,0
	3,4
	3,4
	3,4
	3,6
	3,6
	3,4
	3,2
	3,2
	3,2
	3,4
	3,6
	3,4
	3,6
	3,6

	
	CỘT

TẦNG
	C1(d/h1)
	25/3
	22/25
	25/3
	25/25
	22/30
	22/30
	25/25
	25/30
	25/25
	25/30
	25/25
	30/30
	25/30
	25/35
	25/30

	
	
	C2(d/h2)
	25/3
	22/30
	25/3
	25/30
	22/30
	22/30
	25/30
	25/30
	25/30
	25/30
	25/25
	30/35
	25/30
	25/35
	25/35

	
	(sàn s(cm)
	12
	14
	10
	15
	10
	14
	15
	12
	12
	15
	18
	10
	15
	12
	16

	
	Dầm

D(cm)
	1
	25/h
	22/h
	25/h
	25/h
	22/h
	22/h
	25/h
	25/h
	25/h
	25/h
	25/h
	25/h
	25/h
	25/h
	25/h

	
	
	2
	25/h
	22/h
	20/h
	22/h
	22/h
	22/h
	20/h
	20/h
	20/h
	20/h
	20/h
	25/h
	25/h
	25/h
	22/h

	
	
	3
	25/h
	22/h
	0
	22/h
	22/h
	22/h
	20/h
	20/h
	20/h
	0
	0
	20/h
	20/h
	25/h
	22/h

	MÁI
	Dm
	25/h
	22/h
	25/h
	25/h
	22/h
	22/h
	25/h
	25/h
	25/h
	25/h
	25/h
	25/h
	25/h
	20/h
	25/h

	
	( mái m(cm)
	15
	10
	10
	12
	12
	10
	10
	12
	10
	12
	18
	15
	15
	15
	18

	HLCT
	(%
	2,0
	2,0
	2,0
	1,0
	1,5
	1,0
	2,0
	2,0
	1,5
	1,5
	2,0
	1,0
	1,5
	2,0
	1,5


Ghi chú:  Kích cột trong bảng là kích thước cột của tầng cao nhất. Cứ cách 2 tầng từ trên xuống thì cạnh dài tiết diện cột lại tăng lên 5cm. Nếu số liệu dầm D3 bằng 0 thì bỏ qua dầm D3.

Nội dung yêu cầu

  Nội dung của đồ án gồm 2 phần:

* Phần thuyết minh:

- Giới thiệu công trình : Căn cứ vào số liệu đề bài đã cho vẽ mặt bằng, mặt cắt công trình.

- Vẽ cấu tạo ván khuôn móng, ván khuôn cột theo kích thước đã cho.

- Thiết kế ván khuôn, xà gồ, cột chống sàn tầng, ván khuôn dầm chính và dầm phụ.

- Tính khối lượng ván khuôn (m2), trọng lượng cốt thép (kg), khối lượng bê tông (m3), diện tích tháo ván khuôn (m2) cho từng kết cấu (móng, cột, dầm, sàn) cho từng nhà (lập bảng).

- Căn cứ vào khối lượng , căn cứ vào định mức lao động tính lượng lao động cho từng dạng công tác, tính riêng cho từng tầng.

- Phân chia công trình thành các đợt và phân đoạn thi công.

- Căn cứ theo thời hạn thi công, đặc điểm công trình, khả năng máy móc thiết bị: 

      + Xác định thời hạn thi công mỗi dạng công tác trong từng phân đoạn.
         +  ấn định số ca kíp làm việc trong một ngày.

+ Tính khối lượng các dạng công tác phải thực hiện trong một ca (một ngày).

      + Chọn máy móc thiết bị và thành phần tổ đội công nhân thực hiện các dạng công tác.

+ Lập dây chuyền công nghệ thi công phần thân.

+ Nêu một số điểm chính cần chú ý về an toàn lao động khi thi công công trình BTCT toàn khối.

 * Phần bản vẽ:

 Nội dung bản vẽ:

1. Vẽ mặt bằng cốp pha và đổ bê tông: Chiếm 1/2 đến 1/3 bản vẽ. Nội dung mặt bằng phải thể hiện : mặt bằng 1 tầng đặc trưng, các phân đoạn hướng đổ bê tông, cách chống ván khuôn sàn, dầm … các sàn công tác, vị trí đặt máy trộn, đá, cát, ximăng, bể nước, vị trí đặt máy vận chuyển lên cao.

2. Vẽ mặt cắt ngang : Thấy ván khuôn , cột chống sàn, dầm, sàn công tác, máy vận chuyển lên cao.

3 . Vẽ chi tiết ván khuôn móng, cột, dầm và sàn.

4. Vẽ tiến độ dây chuyền công nghệ thi công phần bê tông thân nhà.

Tổ hợp đề đồ án:
	STT
	f_masv
	f_holotvn
	f_tenvn
	DC_DT1LLSV
	k
	n
	Số tầng
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	Mùa

	1
	K195580201002
	Lê Hữu
	Chiến
	0378702201
	13
	11
	10
	90
	600
	Hè

	2
	K195580201012
	Nguyễn Quang
	Thọ
	
	14
	12
	11
	95
	650
	Đông


GV hướng dẫn: Thầy Nguyễn Văn Luân

GHI CHÚ: 
- Đồ án phải được thông qua lần đầu sau 01 tuần kể từ ngày nhận nhiệm vụ đồ án.

- Sinh viên tự liên hệ với giáo viên hướng dẫn để biết lịch thông qua đồ án. 
- Đồ án phải có ít nhất 3 chữ ký của giáo viên hướng dẫn mới được phép bảo vệ.
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